

Бюджетное общеобразовательное учреждение
Вологодской области
«Вологодская кадетская школа-интернат им.Белозерского полка»

ПРИКАЗ

10.04.2023

№ 37/1

г.Сокол

О введении федеральных основных
общеобразовательных программ (далее - ФООП)
с 1 сентября 2023 года

В соответствии с приказом Департамента образования Вологодской области «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях Вологодской области » от 07.04.2023 года № 676

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать рабочую группу по введению ФООП в составе:

- Корепин Валентин Николаевич, директор школы, председатель рабочей группы ответственный за общую координацию работ по введению ФООП,
- Папушина Светлана Евгеньевна, заместитель директора про УР, член рабочей группы,
- Дуничева Марина Анатольевна, заместитель директора про УР, член рабочей группы,
- Вершинина Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы, член рабочей группы,
- Молотков Юрий Александрович, учитель физики, член рабочей группы,
- Самойлова Наталья Анатольевна, учитель географии, член рабочей группы,
- Плутикова Алла Сергеевна, педагог-психолог, член рабочей группы,
- Рыжкова Любовь Валентиновна, заведующая школьной библиотекой, член рабочей группы.

3.Утвердить план - график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в БОУ СМО «СОШ №1» в 2023-2024 учебном году (приложение).

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



В.Н.Корепин

С приказом ознакомлены:

С.Е.Папушина
М.А.Дуничева
Е.М.Вершинина
Ю.А.Молотков
Н.А.Самойлова
А.С.Плутикова
Л.В.Рыжкова

Утвержден
приказом директора школы
от 10.04.2023 г. № 37/1

Директор школы:


В.Н.Коревин

**План-график мероприятий
по введению федеральных основных общеобразовательных
программ в БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат
им.Белозерского полка» в 2023-2024 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1.	Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП	До 15 апреля 2023 г.	С.Е.Папушина	Обеспечена координация процессов управления введением ФООП на школьном уровне
1.2.	Актуализация планов работы методических объединений в части включения мероприятий, направленных на обеспечение введения ФООП	До 15 апреля 2023 г.	С.Е.Папушина, руководители МО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
1.3.	Определение организационной схемы (алгоритма) по введению ФООП	До 15 апреля 2023 г.	С.Е.Папушина	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением ФООП
1.4.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023 г.	С.Е.Папушина	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
1.5.	Организация работы системы контроля готовности к введению ФООП		С.Е.Папушина	Синхронизированы процессы контроля за введением ФООП на школьном уровне
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				

4.1.	Организация участия администрации школы в повышении квалификации по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Введение обновленных ФГОС общего образования: управленческий аспект»	Апрель-май 2023 г.	Администрация школы	Обеспечена готовность администрации к введению ФООП
4.2.	Организация участия педагогических работников в повышении квалификации по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, СОО в работе учителя»	Апрель- август 2023 г.	С.Е.Папушина	Обеспечена готовность педагогических работников к введению ФООП
V. Мониторинг готовности к введению ФООП				
5.1.	Участие в сборе данных и проведении анализа готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	Апрель-июнь 2023 г.	С.Е.Папушина	Обеспечен промежуточный контроль качества подготовки школы к введению ФООП
5.2.	Участие школы в индивидуальных собеседованиях с представителями АОУ ВО ДПО «ВИРО» по вопросам обеспечения введения ФООП	Апрель-июнь 2023 г.	С.Е.Папушина	Оказана помощь по введению ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
6.1	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам введения ФООП	Апрель-май 2023 г.	С.Е.Папушина	Обеспечено широкое информирование родителей (законных представителей) о назначении и особенностях введения ФООП в ОО округа.
6.3	Размещение на официальном сайте школы актуальной информации о ходе введения ФООП	Апрель-май 2023 г., далее-постоянно	С.Е.Папушина	Обеспечено освещение хода введения и реализации ФООП

4.1.	Организация участия администрации школы в повышении квалификации по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Введение обновленных ФГОС общего образования: управленческий аспект»	Апрель-май 2023 г.	Администрация школы	Обеспечена готовность администрации к введению ФООП
4.2.	Организация участия педагогических работников в повышении квалификации по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, СОО в работе учителя»	Апрель- август 2023 г.	С.Е.Папушина	Обеспечена готовность педагогических работников к введению ФООП
V. Мониторинг готовности к введению ФООП				
5.1.	Участие в сборе данных и проведении анализа готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	Апрель-июнь 2023 г.	С.Е.Папушина	Обеспечен промежуточный контроль качества подготовки школы к введению ФООП
5.2.	Участие школы в индивидуальных собеседованиях с представителями АОУ ВО ДПО «ВИРО» по вопросам обеспечения введения ФООП	Апрель-июнь 2023 г.	С.Е.Папушина	Оказана помощь по введению ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
6.1	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам введения ФООП	Апрель-май 2023 г.	С.Е.Папушина	Обеспечено широкое информирование родителей (законных представителей) о назначении и особенностях введения ФООП в ОО округа.
6.3	Размещение на официальном сайте школы актуальной информации о ходе введения ФООП	Апрель-май 2023 г., далее-постоянно	С.Е.Папушина	Обеспечено освещение хода введения и реализации ФООП